



Autoridad para el Manejo
**Sustentable de la Cuenca y
del Lago de Amatitlán**

**Autoridad para el Manejo Sustentable de la cuenca y del lago de
Amatitlán
-AMSA-**

INFORME MENSUAL

UNIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Abril 2026

GUATEMALA, 30 DE ABRIL 2026

Km. 22. Ruta al Pacífico
Tel: 6624 1700

Página 1 | 11

www.amsa.gob.gt

Síguenos en



Autoridad del Lago de Amatitlán




INDICE


INDICE	2
ELABORACIÓN DE PLANOS PARA PROYECTOS ASIGNADOS Y PROYECTOS A FUTURO A SOLICITAR A LA UNIDAD.	3
ELABORACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS DE PROPUESTA DE MEJORA A LOS PROCESOS DE OPERACIÓN.	7
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES, BORDAS, TALUDES, RELLENO SANITARIO Y DESEMBOCADURA.	8
APOYO DE TRABAJOS VARIOS	9

ELABORACIÓN DE PLANOS PARA PROYECTOS ASIGNADOS Y PROYECTOS A FUTURO A SOLICITAR A LA UNIDAD.


- Elaboración de plano (1) de corte longitudinal y transversal de Bodegas Prefabricadas solicitado a la Unidad.



- Elaboración de plano (1) arquitectónico para la propuesta de una bodega para la Unidad de Ejecución de Proyectos.



- Elaboración de plano (1) de cortes transversal y longitudinal para la propuesta de una bodega para la Unidad de Ejecución de Proyectos.




- Elaboración de plano de elevaciones o fachadas (1) para la propuesta de una bodega para la Unidad de Ejecución de Proyectos.




- Elaboración de renderizado (3) para la propuesta de una bodega para la Unidad de Ejecución de Proyectos.




- Elaboración de plano (1) de cimentación y columnas para la propuesta de una bodega para la Unidad de Ejecución de Proyectos.




- Elaboración de plano (1) de acabados para la propuesta de una bodega para la Unidad de Ejecución de Proyectos.



- Elaboración de plano (1) estructura metálica para la propuesta de una bodega para la Unidad de Ejecución de Proyectos.



- Elaboración de plano (1) de caída de agua para la propuesta de una bodega para la Unidad de Ejecución de Proyectos.



ELABORACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS DE PROPUESTA DE MEJORA A LOS PROCESOS DE OPERACIÓN.

- Se elaboró un Dictamen Técnico para la “ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA, MÁQUINAS Y VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN”.

Ph.D.
Enma Leticia Díaz Lara
Directora Ejecutiva
Autoridad para el Manejo Sustentable de la
Cuenca y del Lago de Amatitlán

Señora Directora:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a su oficio de fecha 24 de marzo de 2026, por medio del cual se designó a la suscrita para emitir dictamen técnico de los documentos de cotización identificados como NÚMERO AMSA-C-002-2026, denominado “ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA, MÁQUINAS Y VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN”, identificado con el número de Operación Guatecompras-NOG-2623919, por lo que luego del análisis de las especificaciones técnicas en los documentos anteriormente indicados y para dar cumplimiento a los estipulados en el Artículo 21 la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 15 de su Reglamento, se procede a emitir el siguiente:

DICTAMEN

Se estima que las especificaciones técnicas incluidas en los documentos indicados son lo suficientemente claras y amplias para que cualquier oferente pueda presentar su oferta, por lo que cumple a satisfacción de conformidad con los estándares técnicos de la materia y que la “ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA, MÁQUINAS Y VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN” se ha justificado, proyectada y planificada de conformidad al Plan Anual de compras por las personas encargadas de verificar la necesidad existente en cada Unidad Ejecutora, siendo estas personas el solicitante y el jefe de compras, quienes aprueban y autorizan la misma, en virtud que los cupones son necesarios para el funcionamiento de maquinaria, máquinas y vehículos al servicio de la institución, razón por la cual se procede a emitir DICTAMEN TÉCNICO FAVORABLE a los mismos.

Atentamente:

**LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO,
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES, BORDAS, TALUDES,
RELLENO SANITARIO Y DESEMBOLCADURA.**

- Se realizó levantamiento topográfico (1) en Vertedero Controlado Km. 22 para el cálculo de volumen mensual del mes de abril.



- Se realizó un levantamiento topográfico (1) para la alineación y ubicación de la plataforma 1 del Vertedero Controlado Km. 22.



- Se realizó un levantamiento topográfico (1) para la alineación y ubicación de la plataforma 5 del Vertedero Controlado Km. 22.



APOYO DE TRABAJOS VARIOS

- Apoyo con la coordinación de personal y actividades para el mantenimiento y fundición de la Gabacha del Dique Cuarto de bombas en la Cerra tales como:
 - Traslado de material para el uso en la fundición.
 - Encostalado arena para tope y desvío de río.
 - Fundición de la Gabacha del Dique
 - Armado de armadura de electromalla para la fundicion.
 - Colocacion de arena para desviar el agua y proteger el area de la fundicion.
 - Limpieza de rocas dispersas por la Gabacha del dique.
 - Colocación de costales rellenos de arena de rio para usarlos de muro de contencion para desviar el paso del agua.



- Apoyo con la coordinación de personal y actividades para la construcción de la Galera Tetrapack tales como:
- Traslado de material para estaqueado y marcaje de zapatas.
 - Preparación y nivelación de terreno para zanjeado y fundición de zapatas y columnas y muro perimetral.
 - Marcaje de de zapatas y marcaje del terreno para dejarlo a escuadra.
 - Traslado de varillas metalicas para armado de columnas, zapatas y estribos.
 - Armado de columnas y zapatas para preparacion de fundicion de columnas.



- Apoyo con la coordinación de personal y actividades para la construcción del Canal de Aguas Pluviales del Vertedero Controlado Km. 22 como:
- Traslado de piedra bola para rellenar el canal.
 - Reparación de cimiento.
 - Limpieza de residuos sólidos por lluvias.
 - Colocación de piedra bola.
 - Ensabetado a piedra bola.
 - Conformación de muro de piedra bola para evitar contacto directo con el Vertedero.
 - Traslado de material para la fundición de piso y laterales.



- Elaboración de programación semanal en Google Calendar y documento de Consolidado de Avance Semanal Ejecutado, de la Unidad.
- Fotomontaje de jardineras para canal de agua pluvial de San Pedro Sacatepéquez.
- Apoyo en la elaboración de listado de asistencia de personal 035 de albañilería, entregado a garita.
- Visitas técnicas para la revisión de los equipos de meteorología en las oficinas centrales de LABCO.
- Elaboración de Informe Mensual y POA del mes de abril del 2026 para el cierre final de acciones físicas y reporte de metas mensuales de la Unidad.
- Elaboración de oficios, requisiciones, solicitud de combustible, solicitud de transportes de la Unidad.
- Entrega de material, parales y planchas de muro prefabricado y conteo de cemento de la Unidad.

Unidad de Ejecución de Proyectos.
Vo.Bo.