

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2.022

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMISA

Productos Vinculados a Meta PGG
Productos Institucionales

Resultado Para el 2030, se ha disminuido en dos puntos el valor promedio del índice del estado trófico del lago de Amatitlán, a través del manejo integrado de su cuenca (De 72, estado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas físicas/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total	% 3er cuatrimestre
Retención de sólidos, sedimentos y estabilización de los ríos tributarios del lago de Amatitlán	Física	120.000,00	107.250,00	1	120.000,00	Ejecución física	17.860,00	1.573,00			19.433,00	16,19	98.908,00	82,42	92,22
	Financiera	1.286.000,00	3.478.000,00	1	1.286.000,00	Ejecución financiera	53.500,00	53.500,00			107.000,00	8,32	483.387,10	38,37	14,19
Retención de sedimentos a través de la conformación de diques y otros mecanismos de control	Física	120.000,00	107.250,00	1	120.000,00	Ejecución física	17.860,00	1.573,00			19.433,00	16,19	98.908,00	82,42	92,22
	Financiera	0,00	2.192.000,00	1	0,00	Ejecución financiera	0,00	0,00			0,00	0,00	134.500,00	0,00	6,14
Estabilización del cauce del río Villalobos y tributarios al lago de Amatitlán	Física	1.467,00	1.467,00	0	1.467,00	Ejecución física	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiera	1.286.000,00	1.286.000,00	0	1.286.000,00	Ejecución financiera	53.500,00	53.500,00			107.000,00	8,32	358.887,10	27,91	27,91
Control y monitoreo de la calidad del agua en relación a la carga de contaminantes y desechos	Física	12,00	12,00	0	12,00	Ejecución física	1,00	1,00			2,00	16,67	10,00	83,33	83,33
	Financiera	13.625.736,37	7.025.469,72	15	13.625.736,37	Ejecución financiera	718.066,94	987.865,74			1.705.932,68	12,52	9.529.285,86	69,94	135,84
Tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento a cargo de la institución	Física	5.569.760,00	7.790.256,00	1	5.569.760,00	Ejecución física	683.612,00	689.150,00			1.352.762,00	24,29	4.268.112,00	76,63	54,79
	Financiera	5.413.794,37	1.000.000,00	3	5.413.794,37	Ejecución financiera	336.480,74	456.948,55			793.429,29	14,66	3.807.335,54	70,33	380,73

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2.022
AMSA**

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE
Para el 2020, se ha disminuido en dos puntos el valor promedio del índice del estado trófico del lago de Amatitlán, a través del manejo integrado de su cuenca (De 72, estado

Resultado	Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
								Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Entidades asesoradas en temas de control y manejo de aguas residuales generadas, sistemas de producción agroindustrial y el uso del agua de pozos en la Cuenca del Lago de Amatitlán	Física	500,00	1	600,00	Ejecución física	46,00	71,00			117,00	19,50	476,00	79,33	95,20	
	Financiera	111.060,00	2	341.260,00	Ejecución financiera	27.000,00	27.000,00			54.000,00	15,82	304.193,06	89,14	273,90	
Control y manejo de los desechos sólidos en la cuenca del lago de Amatitlán	Física	65,00	0	65,00	Ejecución física	9,00	11,00			20,00	30,77	55,00	84,62	84,62	
	Financiera	4.000.000,00	1	4.402.463,00	Ejecución financiera	221.500,00	265.923,00			487.423,00	11,07	2.627.338,02	59,68	65,68	
Volumen de desechos sólidos flotantes y plantas acuícolas extraídos del Lago de Amatitlán	Física	40.000,00	1	57.500,00	Ejecución física	9.591,00	11.839,00			21.430,00	37,27	49.226,00	85,61	123,07	
	Financiera	301.405,00	3	1.518.604,00	Ejecución financiera	107.212,85	122.614,19			229.827,04	15,13	1.216.194,57	80,09	403,51	
Personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales dirigido al sector formal / no formal	Física	50.000,00	2	35.000,00	Ejecución física	3.538,00	2.948,00			6.486,00	18,53	28.327,00	80,93	56,65	
	Financiera	300.000,00	3	467.896,00	Ejecución financiera	15.000,00	15.880,00			30.880,00	6,60	409.339,84	87,49	136,45	
Estado ecológico de la cuenca y del Lago de Amatitlán monitoreado a través de análisis de la calidad del agua y parámetros biológicos	Física	12,00	0	12,00	Ejecución física	1,00	1,00			2,00	16,67	10,00	83,33	83,33	
	Financiera	1.313.004,72	3	1.481.719,00	Ejecución financiera	10.873,35	99.500,00			110.373,35	7,45	1.164.864,83	78,62	86,72	

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

AMSA

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE

Para el 2020, se ha disminuido en dos puntos el valor promedio del Índice del estado trófico del lago de Amatitlán, a través del manejo integrado de su cuenca (De 72, estado

Resultado	Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
								Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
Dirección y Coordinación	Física		Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00			2.00	16.67	83.33	83.33
	Financiera	Documento	Financiera	20,907,827.00	3	15,946,142.83	Ejecución financiera	1,188,762.17	1,982,299.36			3,171,061.53	19.89	76.46	58.32
Dirección y coordinación	Física		Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00			2.00	16.67	83.33	83.33
	Financiera	Documento	Financiera	20,907,827.00	3	15,946,142.83	Ejecución financiera	1,188,762.17	1,982,299.36			3,171,061.53	19.89	76.46	58.32
Manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos	Física		Física	110.00	0	110.00	Ejecución física	23.00	2.00			25.00	22.73	100.00	100.00
	Financiera	Hectarea	Financiera	1,055,283.00	6	3,590,521.00	Ejecución financiera	231,906.97	199,211.25			431,118.22	12.01	68.57	235.29
Conservación de suelos y agua en la cuenca del lago de Amatitlán	Física		Física	15.00	0	15.00	Ejecución física	3.00	1.00			4.00	26.67	100.00	100.00
	Financiera	Hectarea	Financiera	430,763.00	3	2,562,824.00	Ejecución financiera	179,806.97	174,511.25			354,318.22	13.83	71.14	423.25
Reforestación y mantenimiento de áreas en la cuenca del lago de Amatitlán	Física		Física	95.00	0	95.00	Ejecución física	20.00	1.00			21.00	22.11	100.00	100.00
	Financiera	Hectarea	Financiera	624,520.00	3	1,027,697.00	Ejecución financiera	52,100.00	24,700.00			76,800.00	7.47	62.15	102.27

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMSA

f. Firma y sello de la máxima autoridad

Nombre

